



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ รย ๕๒๑๐๗/๑๒๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานของกองต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ / ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ รย ๕๒๑๐๗/๑๐๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ติดตามการดำเนินงานของกองต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงให้กอง/ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ในแบบฟอร์ม ตารางผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในแบบฟอร์ม ตาราง ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอส่งผลการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ตามแผนการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ (ตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้) และเสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

กัญญา

(นางสาวกัญญา หมั่นดี)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง
อีกเครื่องต่อไป

อน

(นางดวงใจ ทนแทน)

รองปลัดเทศบาล

(นางสาวสุกัญญา เสน่หา)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรียน รองปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวกัญญา หมั่นดี
นางสาวกัญญา หมั่นดี

กัญญา

(นางสาวกัญญา หมั่นดี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

กัญญา

(นางกานดา นามสง่า)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

(นายธนนันท์ชัย เพชรพาณิชย์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

(นายสมชาย จรรย์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

793/9/04

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยูชอยหลังคลื่นคมอชั้วตัน (ชุมชนสุนทรโวหาร)	-โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๖๐ - ๗.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๖ เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดอื่น ๆ ที่มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๑๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยู ขนาดความกว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรางระบายน้ำ ๑๕๒ เมตร พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ บ่อ งานชุดรื้อถนนเดิมและหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม	๑,๔๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ
๒	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านเทพริช (ชุมชนหนองแดงโม)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๖๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวิศวกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร ทั้ง ๒ ข้างและงานวางท่อเชื่อมลงลำรางฯ ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตรยาว ๑๒๕ เมตร	๕,๖๕๗,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนายบรรเจ็ด (ชุมชนในยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๒,๑๖๕,๙๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนซอยข้างบ้านเจ็ดมี (ซอยตัน) วาสนา (ชุมชนในยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตรวจรับงานวันที่ ๑ เม.ย. ๖๙ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านเจ็ดมี ข้างฐานทรัพย์แลน (ชุมชนในยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ตารางเมตร	๒๔๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๒๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตรวจรับงานวันที่ ๑ เม.ย. ๖๙ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนซอย บ้านช่างวิทย์ แยกสวนทุเรียน ตาอ๊อด ซอยเกือกม้า หลังพิวชั้น (ชุมชนสารนารถ)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร และถนนหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตรทั้ง ๒ ข้าง	๑,๑๕๖,๒๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ในระบบ
๗	โครงการก่อสร้างถนนซอย บ้านน้องแอนจินดาวัฒน์ (ชุมชนหนองกระโดง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	๑๗๖,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙			✓	ลงนามสัญญา ๑๗๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้อง วัดพื้นที่ใหม่
๘	โครงการก่อสร้างถนนซอย ป่าแ้ว + แจ้เผือก ต่อจากของเดิม (ชุมชนโนนยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร	๑๕๓,๖๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๑๕๓,๐๐๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนซอยสุนทรภู่ ๕ แยกเสาไฟ สก ๕/๕ ผู้กองเมตตา (ชุมชนหนองกระโดน)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๒ ตารางเมตร	๔๑๗,๖๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๔๑๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตรวจรับ ๗ เม.ย. ๖๙ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนซอยร้านอิงค์เจ็ด ข้างฐานทรัพย์แลนด์ (ชุมชนโนนยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๙ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๖ ตารางเมตร	๑,๓๖๔,๔๐๐	พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางในระบบ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหอมสายชลกับซอยบ้านตาเบือก (ชุมชนโนนยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และวางวคูคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๙๖๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ ปร. ๔, ปร. ๕ ใหม่เนื่องจากต้นทุนราคาน้ำมันและค่าวัสดุเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยูหลังบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า) (ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง) (วังหว่า)	-โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗ เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดอื่น ๆ ที่มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยูสำเร็จรูป ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ฝาตะแกรงเหล็กความยาว ๖.๐๐ เมตร และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ซอยอริยคุณ (ชุมชนพลข้างเผือก)	-โดยก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาดภายใน ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๘ เมตร	๑,๒๙๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างส่งเรื่องทำราคากลางในระบบ
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ซอยพลข้างเผือก ๓ แหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	-โดยก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาดภายใน ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๗ เมตร	๖๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูลระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ซอยมาบใหญ่ ๒ (ชุมชนมาบใหญ่)	- โดยก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาดภายใน ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๓ เมตร	๑,๑๖๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๙			✓	-	กองช่าง	**ยกเลิกโครงการเนื่องจากซ้ำกับโครงการปรับปรุงถนนมาบใหญ่ ๒ (สถานธรรม) (ชุมชนมาบใหญ่)
๑๖	โครงการจ้างดูแลระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนินการดูแลระบบไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง พื้นที่ประมาณ ๑๔.๕ ตารางกิโลเมตร	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	ประสานผู้รับจ้างส่งแผนงาน
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแยกถนนดอนมะกอก (บ้านเจ้าเลขา) (ชุมชนดอนมะกอก) หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	- โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ที่พิจารณาไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๓,๘๓๗,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๖๙	พ.ย.๖๘ - พ.ค.๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงงานโตเกียวถึงสวนปาล์ม นายเจริญ กล้าหาญ (ชุมชนหนองแหวน) หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๒,๔๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๖๙	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาเมฆ ไปโรงสูบน้ำประปาหนองแหวน (บริเวณเสาไฟแรงสูงพาดผ่าน) (ชุมชนหนองแหวน)	- โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕ ตารางเมตร	๒,๐๑๙,๐๐๐ สภาอนุมติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค.๖๘	ม.ค. - มี.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างส่งเรื่องทำราคากลาง ในระบบ
๒๐	โครงการติดตั้งเสาไฟไฮแมส บริเวณปากซอยเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม)	- โดยติดตั้งเสาไฟไฮแมสบริเวณ ปากซอยเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม) จำนวน ๑ ต้น	๔๙๙,๐๐๐ สภาอนุมติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค.๖๘	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	รอหนังสือจากแขวงทางหลวง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูลระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงทางบริเวณสระน้ำ รูปเด็กกลาน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)	- โดยปรับปรุง งานทาง ๑. งานผิวทางแบบยืดหยุ่น (flexible pavement) ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร บนพื้นทางเดิมไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร และพื้นที่เส้นทางใหม่รวมถึง ลานจอดรถใหม่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๐ ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๓๔๐ ตารางเมตร ๒. งานดิน (earth work) ประกอบด้วย งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม ลงลูกรังปรับระดับหน ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร ใน ส่วนที่เป็นเส้นทางที่ใช้เป็นทางใหม่และที่เป็นพื้นที่จอดรถ พื้นที่ประมาณ ๓,๗๔๐ ตารางเมตร ๓. งานไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง ๒๕ เมตร พร้อมระบบ ๔ จุด ๔. งานระบบท่อฝังใต้ดิน เพื่อร้อยสายไฟฟ้าและประปา รอบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร ๕. งานทาสี ติเส้น แบ่งทิศทาง ช่องจอด ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ป้าย สัญลักษณ์ ข้อความ	๑๐,๓๔๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค.๖๘	ม.ค. - ก.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ในระบบ
๒๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนแกลงแก้วกล้า)	-โดยก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (บริเวณเสารง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตรยาวไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง พร้อมทำที่จอดรถผู้พิการ จำนวน ๒ จุด งานรื้อสนามหญ้า ต้นไม้ งานขุดดิน พร้อมขนออกจากโครงการ งานเส้นจราจรแบ่งลือคที่จอดรถ และหรืองานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม	๖๐๕,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๗-ก.พ.-๖๙	มี.ค - มิ.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ โครงการ
๒๓	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก (ชุมชนพลงช้างเผือก)	-โดยก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าและ ปรับปรุงทางเท้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๑๕-๑.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕ เมตร เฉลี่ยพื้นที่ประมาณ ๒๑๘ ตารางเมตร	๔๘๖,๔๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๗-ก.พ.-๖๙	มี.ค - มิ.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนป้ายชื่อถนน ชื่อซอย	-ขีดสนิม ทำสีขาพร้อมทาสีของป้าย -เปลี่ยนแผ่นป้ายอะลูมิเนียมเคลือบสติกเกอร์ ๓M สะท้อนแสง ๕ ปี พิมพ์ด้วยระบบยูวี จำนวน ๒ แผ่น / ซุด จำนวน ๘๐ ซุด	๔๙๖,๐๐๐ สภาพอนุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	มี.ค. - พ.ค ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ โครงการ
๒๕	โครงการปรับปรุงทางเท้าและ โครงหลังคาคลุมทางเท้าบริเวณ ทางเข้าตลาดเทศบาล ๑ (ด้านหลังบ้านพักนายอำเภอแกลง) (ชุมชนสุนทรโวหาร)	- โดยปรับปรุงทางเท้าเดิมเป็นกระเบื้อง คอนกรีตปูพื้นขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๓.๕ เซนติเมตร (ปูทับทางเท้าเดิม) ทางเท้าขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางเท้าไม่น้อยกว่า ๕๔ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงคันทินเดิมปรับปรุงตะแกรงดักขยะปรับปรุงบ่อพักเดิมพร้อมฝาบ่อพัก และทาสีคันทินขาว - แดง และโครงหลังคาคลุมทางเท้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ - ๓.๔๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕.๘๐ เมตร พร้อมกันเสา	๒๙๖,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	มี.ค - มี.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ โครงการ
๒๖	โครงการก่อสร้างผนังระบายอากาศ บริเวณส่วนด้านข้างตลาดเทศบาล ๑ (ชุมชนสุนทรโวหาร)	-โดยติดตั้งผนังแผ่นเกล็ดระบายอากาศ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๓ เมตร พร้อมรางระบายน้ำฝน ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ สภาพอนุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	มี.ค - พ.ค ๖๙		✓		-	กอง สาธารณสุข/ กองช่าง	อยู่ระหว่างร่าง TOR และประมาณการราคา ปร.๔ , ปร.๕
๒๗	โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเติมหลังคา อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมในการใช้งานและให้บริการ และให้บริการแก่ประชาชน	๕๐๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	เม.ย - มี.ย ๖๙			✓	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก กำลังย้ายจุดยึดโยงเสาวิทยุ ออกจากหลังคา
รวม			๓๙,๘๕๖,๕๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุ ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๒) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปาบริเวณถนน บ้านบึง-แกลง ซอยข้างเอไอเอ (ชุมชนสารนารถ)	- ปรับปรุงเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเดิม - โดยปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ปากซอย ข้างเอไอเอถึงซอยสารนารถ ๒ - โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร PN ๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ - โดยใช้ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร (๒นิ้ว) ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑๙๖,๕๐๐	พ.ย. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			๑๙๖,๕๐๐	กองการประปา	
๒	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปาบริเวณ ซอยพลงข้างเผือก ๓ จากหน้าอุไยราถึงรั้วโรงเกี้ยว (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	- เพื่อปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอยพลงข้างเผือก ๓ จากอุไยรา ถึงรั้วโรงเกี้ยว - โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร PN๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๖๑,๙๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			๖๑,๙๐๐	กองการประปา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบฝังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๒) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อเมน จ่ายน้ำประปาถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ (ชุมชนแกลงแกลั่ว)	- เพื่อปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา - โดยวางท่อจากปากทางถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ ทั้งสองฝั่ง และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ ฝั่งทิศใต้ ไปเชื่อมต่อกันหน้าโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา แล้วตรงไป ถนนหลังหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า) - โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖๐ มิลลิเมตร PN๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร PN๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๙๕๙,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๗๙๖,๐๐๐	กองการประปา	
๔	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายถึงกรอง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ โรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)	- เครื่องสูบน้ำจ่ายถึงกรอง อัตราสูบ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด - เครื่องสูบน้ำแบบทอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๒ KW. ๓๐Hp./๔P./๓๘Ov./๓Ph./๕๐Hz./H.๒๕ เมตร - ชุดท่อทางดูดช่วงคอปี้ถึงวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว - ชุดทางส่งช่วงคอปี้ถึงแมนโฮลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้	๓๔๖,๐๐๐ สภาอนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	✓			๓๔๖,๐๐๐	กองการประปา	
๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงผลิต น้ำประปาหนองแหวน	- รั้วคอนกรีตอัดแรง แบบทึบ สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร - รั้วเหล็ก แบบโปร่ง (ติดตั้งบนคาน คสล.เดิม) สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑ เมตร - รั้วคอนกรีตอัดแรง ครึ่งทึบ ครึ่งโปร่ง สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑ เมตร - งานประตูเปิดปิด ๔ จุด	๗๕๐,๐๐๐ สภาอนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ก.พ. - มิ.ย. ๖๙		✓		-	กองการประปา	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๒) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างห้องพักพนักงานอยู่เวร ผลิตน้ำประปาประจำ โรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)	- โดยก่อสร้างเป็นบ้านแถวคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔ คูหา หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร พร้อมระบบน้ำและระบบไฟฟ้า	๘๕๐,๐๐๐ สภาอนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ๕.ค. ๖๘	ก.พ. - มิ.ย. ๖๙		✓		-	กองการประปา	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
รวม			๓,๑๖๓,๔๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	จัดทำแพลอยกระทง พื้นที่ชายของ จัดกิจกรรมการประกวด จัดให้มีมหรสพ การแสดง ฯลฯ จำนวนปีละ ๑ วัน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓			เบิกจ่าย ๒๖๑,๖๙๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดทำบุญ ขบวนแห่ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงฆ์พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมการละเล่นต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๖ ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย ๖๙		✓		-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	จัดพิธีตักบาตรและขบวนตักบาตรเทโว จำนวนปีละ ๑ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๕,๐๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย ๖๘	✓			เบิกจ่าย ๑๙๙,๗๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการสืบสานประเพณี บุญกลางบ้าน	จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมต่างๆ ทางด้านพิธีเปิด ประกวดต่างๆ รำวง หายใจ ล่องเรือ ร้านอาหาร จ้างเหมาประกอบกิจกรรมต่างๆ	๔,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย ๖๘ -เม.ย ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๔,๔๙๙,๕๖๕	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๕	โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในระหว่างพรรษา ๓ ครั้ง	จัดพิธีทำบุญตักบาตรในระหว่างเข้าพรรษา จำนวน ปีละ ๓ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	มิ.ย - ส.ค ๖๙			✓	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงทั้งระยะเวลา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงปี ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน	จัดพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน จำนวน ๑๐๐ รูป ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค - เม.ย ๖๙			✓	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างประสานกับวัด
๗	โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	จัดพิธีทำบุญตักบาตรภิกษุสงฆ์วัดในเขต อำเภอแกลง จำนวนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๘ - ม.ค ๖๙	✓			๑๑๙,๙๕๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการสืบสานงานสุนทรภู่	จัดขบวนแห่นางวรรณคดี ๑ ชุด จัดกระเช้าดอกไม้สด ๒ ชุด การแสดงรำวงสรวง จัดนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดงาน ผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน จัดงาน/กิจกรรมสืบสานงานสุนทรภู่	๒๘๐,๐๐๐	มี.ย - ก.ค ๖๙			✓	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดงานมหกรรมเล่าขานตำนาน เมืองระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	อุดหนุนกิจกรรมในงานมหกรรมเล่าขานตำนาน เมืองระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในงานสยามบรมราชกุมารี และเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จำนวน ๑ ครั้ง	๖,๐๐๐	มี.ค - พ.ค ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๖,๐๐๐	กองการศึกษา	
รวม			๕,๗๕๖,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง	อุดหนุนกิจกรรมอำเภอแก่งในการจัดงาน ผลไม้และของดีจังหวัดระยอง จำนวน ๑ ครั้ง	๘,๐๐๐	มี.ค - ก.ค ๖๙			✓	-	สำนักปลัด เทศบาล	รอนั่งสื่อ
๒	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอแก่ง	อุดหนุนกิจกรรมอำเภอแก่งในการจัดงาน ผลไม้อำเภอแก่ง จำนวน ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	มี.ค - ก.ค ๖๙			✓	-	สำนักปลัด เทศบาล	รอนั่งสื่อ
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	อุดหนุนกิจกรรมต่างๆ ของอำเภอแก่ง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ม.ค ๖๙	✓			๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๘ - ๓ ม.ค. ๖๙
รวม			๘๒,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง	- จัดนิทรรศการ ทำกิจกรรมลานวัฒนธรรม - จัดกิจกรรมการแสดงด้านการส่งเสริมอาชีพวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเมืองแกลง	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓	ครั้งที่ ๑ = ๒๑๒,๔๐๖.๕๖	กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ ครั้ง เหลือครั้งที่ ๒ จะดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๙	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	✓			๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ช่างทำम्मสตรี" วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๙- ๒๒ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	๓๕,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			✓	-	กอง สวัสดิการสังคม	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
รวม			๕๘๕,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	-จัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓		-	สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
รวม			๓๐๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงปี ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง กีฬาตะกร้อ จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๗ ชุมชน -จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๒ ทีม	๓๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	✓			๓๓๙,๕๙๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-จัดงานวันเด็ก มีการแสดงบนเวที จัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ร่วมออกเป็นฐานมีการ แจกของขวัญในแต่ละฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ทีม	๑๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	✓			๑๖๙,๘๕๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการดนตรีเพื่อเยาวชน และประชาชน	จัดกิจกรรมการประกวดดนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ทีม จำนวน ๓ ครั้ง	๒๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓		๔๕,๑๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดประกวด ไปจำนวน ๑ ครั้ง
รวม			๗๓๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร อเนกประสงค์มีชั้นลอย โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	ปรับปรุงพื้นอาคารโดยติดตั้งพื้น Epoxy Self-Leveling ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรx ๓๕ เมตร = ๗๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่เวที ๑๐ เมตร x ๕ เมตร = ๕๐ ตารางเมตร) เหลือพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ติดตั้งชั้น Cement Waterproof (โดยใช้เกรียงปาดเกลี่ย) ติดตั้งชั้น Epoxy Self-Leveling ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร	๔๗๙,๐๐๐ สภาอนุมัตโอินงบ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๔๗๙,๐๐๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
รวม			๔๗๙,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงปี ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา งานโรงเรียน - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๑,๖๒๘,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ๑๖,๘๐๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๗๘๕,๔๐๐ บาท - ค่าหนังสือเรียน ๑๙๐,๘๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๓๗,๘๐๐ บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๓๒,๐๐๐ บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒๑๗,๙๐๐ บาท	๓,๑๐๘,๗๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑,๓๗๖,๗๘๐ ๗๘๙,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๓๙๒,๗๐๐ ๖๘,๔๘๐ ๑๐๙,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกไปแล้ว ๒ ไตรมาส
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่ โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และสังกัด ท้องถิ่น จำนวน ๒๖๐ วัน	๗,๒๓๘,๕๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๓,๑๐๔,๓๙๒.๕๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
๓	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดพลงช้างเผือก	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน ๑,๘๒๓ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘,๐๒๑,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓,๙๒๒,๖๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้วไตรมาส ๑,๒
๔	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน ๑๗๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓๓๔,๔๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาส ๑,๒

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน ๘๐๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๕๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๑,๖๖๕,๔๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาส ๑,๒
๖	โครงการจ้างบุคลากรสอนภาษาจีน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	เพื่อจัดหาบุคลากรมาสอนหรือจัดทำ สื่อการเรียนการสอนภาษาจีน จำนวน ๒ ท่าน ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	๓๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖ งวด
รวม			๓,๘๘๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา	-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีงานทำ และมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙		✓			สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างเด็กทำงาน
รวม			๓๐๐,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	-ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	✓			๔๔๘,๖๗๐	กอง สวัสดิการสังคม	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ กรณีการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเมืองแกลง ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		กอง สวัสดิการสังคม	ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุ ๒๕๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	-นักศึกษาและนักเรียน ในเขตเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓		-	กอง สวัสดิการสังคม และ กองการศึกษา	อยู่ระหว่างรับสมัคร
๔	โครงการสร้างสุขในวัยสูงอายุ	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประมาณ ๔๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๙			✓	-	กอง สวัสดิการสังคม	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลา
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	-จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรี ประมาณ ๔๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๙			✓	-	กอง สวัสดิการสังคม	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลา
๖	โครงการอบรมความรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ	-จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ของผู้พิการให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๙	✓			๔,๖๘๐	กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินการอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
รวม			๙๒๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๔) แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ปี	๓๑,๖๙๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๒,๔๒๙,๑๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	เดือน ต.ค. - มี.ค. ๖๙
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	- เงินช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน ๑ ปี	๕,๓๐๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒,๐๑๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	เดือน ต.ค. - มี.ค. ๖๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ ปี	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๗๑,๕๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	เดือน ต.ค. - มี.ค. ๖๙
รวม			๓๗,๑๔๒,๔๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ตลาดสุขาภิบาล ๔ (ตลาด ๔) (ชุมชนมาบใหญ่)	- โดยปรับปรุงอาคารตลาดสุขาภิบาล ๔ บางส่วนให้เป็นศูนย์กายอุปกรณ์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง	๒๘๕,๕๐๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๘	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๗,๖๖๐ คงเหลือ ๗,๘๔๐ บาท	กองสาธารณสุข /กองช่าง	
รวม			๒๘๕,๕๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงปี ๒๕๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจากรถทางถนน ทางน้ำ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	-เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	๓๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๒๙,๒๔๗.๐๔	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน ๒๒๙,๒๔๗.๐๔ บาท
รวม			๓๒๐,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจากรถทางถนน ทางน้ำ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีเหยี่ยวยา หรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	- เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเหยี่ยวยาหรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ได้รับความเดือดร้อน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	-	งานป้องกันฯ	ยังไม่มีขอความช่วยเหลือ จากประชาชน
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- ให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนฯ	๔๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓	-	งานป้องกันฯ	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. งบประมาณ ๒๕๖๙	- เพื่ออบรมเพิ่มกำลังพลฝ่ายพลเรือนสำหรับ การช่วยเหลืองานภาครัฐในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จำนวน ๔๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓	-	งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร การเลือกตั้ง ประธาน อปพร.คนใหม่ เนื่องจากคนเก่า ถึงแก่กรรม

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน ทางน้ำ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง	- เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล กระแสน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๒๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างรอหนังสือเพิ่มเติม และดำเนินการจ่ายเช็ค
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสาเสตติงของที่ทำกร ปกครองจังหวัดระยอง โดย ศอ.ปส.จ.รย.	เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของ ปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ ฯ	๔๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๔๐๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ	เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค ๒๙
รวม			๖๘๕,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝัาระวัง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดอาคารพิตเนส และห้องน้ำบริเวณสนามฟุตบอล และสนามเซปักตะกร้อสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา	-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารพิตเนส และห้องน้ำบริเวณสนามฟุตบอลและ สนามเซปักตะกร้อ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา จำนวน ๑ คน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๔,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖ งวด
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาสวนสาธารณะบริเวณ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สวนสาธารณะ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๑๕,๒๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖ งวด
รวม			๓๔๘,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตลาดสีเขียว	จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๙๙,๓๑๐ บาท คงเหลือ ๖๙๐ บาท	กองสาธารณสุข	พิธีเปิดโครงการ ๑๒ พ.ย.๖๘ ดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธ
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลา
๓	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง กิจกรรมนักสืบสายน้ำ	๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างร่างโครงการ กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ดำเนินการในช่วงงานประเพณี บุญกลางบ้าน วันที่ ๒๕ มีค ๖๙
รวม			๒๐๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝัาระวัง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หญ้าสถานที่ต่างๆรวม ๒ แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม ๔ แห่ง	-พื้นที่ประมาณ ๑๓,๓๐๘ ตารางเมตร	๖๖๙,๙๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๖๖,๓๗๒	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล รักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญ และสุขศาลาเขียวยาโลกร้อน	-พื้นที่ประมาณ ๕๕,๓๔๖ ตารางเมตร	๑,๓๓๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๐๑,๔๙๐.๒๕	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และ สวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม ๑๑ แห่ง	-พื้นที่ประมาณ ๑๖,๓๗๐ ตารางเมตร	๘๗๒,๙๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๕๘,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝักระวัง บำบัด พื้นที่ฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าเกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง	-พื้นที่ประมาณ ๒๖,๖๔๖ ตารางเมตร	๑,๑๘๙,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓๘๕,๒๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด
๕	โครงการรักษาพื้นที่สีเขียว	- เพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๔๔,๕๕๐	กองช่าง	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณะตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลพันธุกรรมพืช

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝุ่นละออง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการจ้างบุคคลภายนอก ดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ ทำความสะอาดและ พัฒนาสภาพแวดล้อม	เพื่อจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรม คัดแยกขยะ ทำความสะอาดและพัฒนา สภาพแวดล้อม ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลฯ , เก็บขยะข้างทาง นอกเหนือจากพื้นที่ ของโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔ ซอย และจำนวน ๘ เส้น ๔๕ ซอย	๑,๒๔๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๓๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖ งวด (ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙) คงเหลือ ๐ งวด ทำสัญญาฉบับใหม่ ๖ งวด (เม.ย. - ก.ย. ๖๙)
๘	โครงการจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔ ซอย	ทำความสะอาดถนนและทางเท้า พื้นที่ ๑๐๙,๐๖๐ ตร.ม.	๑,๔๑๗,๗๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๗๕,๑๑๒.๒๖	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ งวด (ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙) คงเหลือ ๗ งวด (มี.ค-ก.ย.๖๙)
๙	โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาด ถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔๕ ซอย	ทำความสะอาดถนนและทางเท้า พื้นที่ ๑๑๒,๙๓๐ ตร.ม.	๑,๔๖๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๖๖,๘๒๓.๒๓	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ งวด (ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙) คงเหลือ ๗ งวด (มี.ค-ก.ย.๖๙)
๑๐	โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	- เพื่อจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยจากอาคาร บ้านเรือน ถนน และที่สาธารณะต่างๆ จำนวน ๑๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๙,๖๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓,๔๙๘,๖๒๑.๘๔	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ งวด (ต.ค. ๖๙-ก.พ.๖๙) คงเหลือ ๗ งวด (มี.ค-ก.ย.๖๙)
๑๑	โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	- คัดแยกขยะในโรงเรียนฯ - กิจกรรมผ้าป่าขยะ - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - กิจกรรมวันเด็ก - อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน - ธนาคารขยะ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม -คัดแยกขยะในโรงเรียน -กิจกรรมเก็บขยะอินทรีย์ ตามร้านอาหาร -เก็บขยะอันตรายประจำเดือน -ธนาคารขยะ จำนวน ๕ สาขา
รวม			๑๗,๙๙๖,๙๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝေးระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแกลงแกล้วกล้า	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในยาง	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระว้ง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนพลังช้างเผือก	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเร็งเต้านม ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเร็งเต้านม ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเร็งเต้านม ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝ่าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนขนาดใหญ่	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการด้านสาธารณสุขชุมชน ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสารนารถ	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการด้านสาธารณสุขชุมชน ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ดำเนินการด้านสาธารณสุขชุมชน ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝักระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแวน	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๓๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝัาระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
รวม			๓๒๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลต.โลกร้อน	-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลต.โลกร้อน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
รวม			๔๓๒,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุ ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน ๑ คน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓๒,๐๐๐	กองการศึกษา	ยกเลิกสัญญาเมื่อเดือนมกราคมอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหารายใหม่
รวม			๑๐๘,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างร่างโครงการ
๒	โครงการจ้างผู้ช่วยนักวิชาการสุขภาพ	เพื่อจ้างผู้ช่วยนักวิชาการสุขภาพจำนวน ๑ คน	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	จ้างเป็นพนักงานจ้าง
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ	เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	อยู่ระหว่างร่างโครงการคำนวณค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- สักรวจสัตว์เลี้ยง - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง	๑๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓	ค่าสำรวจ ๑๑,๓๕๕ บาท ค่าวัคซีน ๑๐๖,๕๗๕ บาท	กองสาธารณสุข	เบิกจ่ายสำรวจเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัคซีนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ๓๑ มี.ค. - ๑๐ เม.ย. ๖๙	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	- ทำหมันสุนัขและแมว	๒๐๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๙		✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	อยู่ระหว่างร่างโครงการ ร่างกำหนดการจะดำเนินการ ประมาณช่วงเดือน สิงหาคม ๖๙	
๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	- ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเอง อย่างเหมาะสมลดปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓		๒๔,๙๐๐ บาท	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ดำเนินการแล้ว วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๙	
๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	- สตรีที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่เทศบาลฯ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ ผู้บริหารอนุมัติ โอนเงินงบประมาณฯ ๒๓-ก.พ.-๖๙	เม.ย - มี.ย ๖๙		✓	-	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดโครงการ ๘ เม.ย. ๖๙	
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	- ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จำนวน ๑๖๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ ผู้บริหารอนุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๓-ก.พ.-๖๙	เม.ย - มี.ย ๖๙		✓	-	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขฯ	เสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการวันที่ ๑๒ มี.ย. ๖๙	
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	- แกนนำสุขภาพ จำนวน ๒๑๐ คน - ครั้วเรือนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๔,๒๐๐ ครั้วเรือน	๑๒๐,๐๐๐ ผู้บริหารอนุมัติ โอนเงินงบประมาณฯ ๒๓-ก.พ.-๖๙	เม.ย - มี.ย ๖๙		✓	-	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขฯ	เสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการวันที่ ๗ พ.ค. ๖๙	
รวม			๑,๒๙๑,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุปี ๒๕๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๔๑๑,๓๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	กองทุนฯ อุดหนุน จำนวน ๖๒๔,๐๖๐ บาท (๑๓/๑๑/๖๘) เทศบาลฯ อุดหนุนเพิ่ม ๓๑๒,๐๓๐ บาท (๘/๑๓/๖๘) รวม ๙๓๖,๐๙๐ บาท		๙๓๖,๐๙๐	กองสาธารณสุข	ได้รับการสนับสนุนแล้ว
๒	เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	- จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๓.๕ ของรายรับจากค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ (ค่ากำจัดขยะ)	๓๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓			๒๘,๗๖๓	กองสาธารณสุข	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๖.๐๒.๖๙
รวม			๔๔๕,๓๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีค่านิยมความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	-เพื่อรับทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเทศบาลที่มีต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	-	สำนักปลัด เทศบาล	รอทางมหาวิทยาลัยเสนอโครงการ
๒	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	-เพื่อสนับสนุนหรือเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศ์ศานุวงศ์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	-	สำนักปลัด เทศบาล	ยังไม่มีหนังสือสั่งการมา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่อสนับสนุนหรือเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๑๙,๒๕๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า	-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
๕	รณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี	๑.จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ติดตามบริเวณต่างๆ , รถประชาสัมพันธ์ , รถราง ๒.จัดอบรมโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			๑๒,๔๘๐	กองคลัง	ดำเนินโครงการในส่วนที่ ๑ แล้วเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๖๘ จำนวนเงิน ๑๒,๔๘๐.๐๐ บาท ในส่วนที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานพัฒนางานรายได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	- เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐ นายกฯ อนุมัติโอนวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๒๗,๐๕๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๕-๖ มกราคม ๖๙
รวม			๑๗๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุปี ๒๕๖๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	-จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนสำนักงานและ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	✓			-	สำนักปลัด เทศบาล	วางพานพุ่มดอกไม้ ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง
๒	โครงการอบรมป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่ออบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง และผลประโยชน์ทับซ้อน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓	-	สำนักปลัด เทศบาล	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลา
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่ พนักงานเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ -ก.พ. ๖๙		✓		-	สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่
รวม			๕๔๐,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	-จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบและการปฏิบัติงานตามระเบียบ สมาคมฯ ให้กับคณะกรรมการสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๑๘,๔๘๐	กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๘
รวม			๒๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	- จัดอบรมสัมมนาของคณะกรรมการของ ชุมชน จำนวนปีละ ๑ ครั้ง - จัดทัศนศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน	๔๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๔๒๕,๘๔๘	กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๖๙
๒	โครงการเทศบาลพบประชาชน	-จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นให้ ประชาชนทราบ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓			กอง สวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างปรึกษาผู้บริหาร อยู่ระหว่างแก้ไขแผนดำเนินงาน
๓	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	-จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชนเมื่อครบวาระหรือสิ้นสุดการเป็น คณะกรรมการชุมชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินการจัดทำโครงการเลือกตั้ง แล้ว อยู่ระหว่างลงพื้นที่จัดการ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนอยู่ ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค.-๙ เม.ย.๖๙
รวม			๕๐๐,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชนการปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-เพื่อให้มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๑๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๔,๐๔๙.๗๐	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน ๕๔,๐๔๙.๗๐ บาท
รวม			๑๗๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

(๑) คุรุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>คุรุภัณฑ์การศึกษา</u> โต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน	โต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. โต๊ะนักเรียน ไม้ยางพารา ระดับอนุบาล จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๕๕ x ๔๐ x ๕๕ ซม. ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. โต๊ะนักเรียน ไม้ยางพารา ระดับประถมต้น จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๕๕ x ๔๐ x ๖๕ ซม. ราคาตัวละ ๒,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท ๓. โต๊ะนักเรียน ไม้ยางพารา ระดับมัธยม จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๖๐ x ๔๐ x ๗๕ ซม. ราคาตัวละ ๒,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๗,๕๐๐ บาท ๔. เก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพารา ระดับอนุบาล จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๓๒ x ๓๒ x ๖๒ ซม. ราคาตัวละ ๑,๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๒๕๐ บาท ๕. เก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพารา ระดับประถมต้น จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๓๔ x ๓๕ x ๗๔ ซม. ราคาตัวละ ๑,๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๕๐ บาท ๖. เก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพารา ระดับมัธยมจำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๔๐ x ๔๕ x ๘๕ ซม. ราคาตัวละ ๑,๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๑,๒๕๐ บาท	๒๗๘,๗๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	✓			๑๓๑,๒๕๐	กองการศึกษา	

(๑) คุรุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>คุรุภัณฑ์สำนักงาน</u> เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู สำหรับห้องทันตกรรม จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๓๐,๔๐๐ บาท	๖๑,๘๐๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๘	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			๖๑,๘๐๐	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุ ๒๕๖๙

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู สำหรับห้องคลีนยา จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๐,๙๐๐ บาท	๓๐,๙๐๐ สถานะอนุมัติโอนงบ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๘	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			๓๐,๙๐๐	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข	

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู สำหรับห้องรอรับบริการ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๗,๒๐๐ บาท	๔๔,๔๐๐ สถานะอนุมัติโอนงบ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๘	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๔,๔๐๐	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุปี ๒๕๖๙

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิม (รายปี)	โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิม (รายปี) จอแสดงผล Dynamic AMOLED ๒X ๒๔-bit (๑๖ ล้านสี) - จอแสดงผล HDR ๑๐+ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๘ นิ้ว (แนวทแยง) - ความละเอียด ๑๔๔๐ x ๓๑๒๐ พิกเซล (๕๐๕ ppi) RAM ๑๒ GB, ROM ๒๕๖ GB กล้องหน้า ความละเอียด ๑๒ MP กล้องหลัง กล้องดิจิทัล ๒๐๐MP + ๕๐MP (Periscope telephoto) + ๑๐MP (Telephoto) + ๑๒MP (Ultrawide) (Quad Camera) บันทึกวิดีโอกล้องหลัง - บันทึกวิดีโอระดับ UHD-๒(๘K), ๒๔/๓๐ เฟรมต่อวินาที - ความละเอียด ๗๖๘๐ x ๔๓๒๐ พิกเซล แบตเตอรี่ ๕,๐๐๐ mAh (Standard Battery) รองรับ ๒ ซิมการ์ด เทคโนโลยีรับ/ส่งข้อมูล ๓G , ๔G, ๕G พร้อมซิมการ์ดแพคเกจอินเทอร์เน็ต (๑ ปี) ความเร็วเน็ต ๑๕ Mbps ปริมาณไม่จำกัด (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด)	๓๔,๙๕๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค - มี.ค. ๖๙	✓			๓๔,๙๕๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบุปี ๒๕๖๙

(๒) ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ๑) เป็นรถพาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๒) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที ๓) ระบบส่งกำลัง (๑) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์ (๒) มีล็อกเฟลาท้าย (Differential Lock) ๔) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ หรือไฮดรอสแตติก ๕) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่น้ำมัน ๖) ระบบไฮดรอลิก (๑) ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์ ต่อดารางนิ้ว (๒) แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด	๑,๒๘๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน	จัดซื้อรถราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คันๆ ละ ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท	๓,๓๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		-	สำนักปลัด เทศบาล	เสนอ TOR

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน คันละ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท	๕,๒๘๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข	ยกเลิกโครงการ

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ๑) จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์	๒,๗๐๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓		-	กองช่าง	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป ๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู ๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	๙๓๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓		-	กองช่าง	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร กระบอกสูบขั้นต่ำ (๑) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาด เกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ (๒) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน (๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๔๔,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๔) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์	-จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ลำ	๕๕๐,๐๐๐ สภานุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	มี.ค - พ.ค. ๖๙		✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

(๓) ครัวเรือนที่ยานพาหนะและขนส่ง

(๔) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครัวเรือนที่ยานพาหนะและขนส่ง เทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ ลากพ่วงจำนวน ๑ คัน	- เพื่อจัดซื้อรถเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ลากพ่วง จำนวน ๑ คัน - เพื่อใช้ในการบรรทุกถุคุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ ตัน	๔๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙			✓	-	กองการประปา	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลา การดำเนินงาน

(๔) ครัวเรือนก่อสร้าง

(๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครัวเรือนก่อสร้าง รถขุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๓ สูบ ๔ จังหวะ ๔ จังหวะ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดิน หน้าหัวเจาะไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน	- เพื่อจัดซื้อรถขุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๓ สูบ ๔ จังหวะ กำลังเครื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า พร้อมใบมีด ตัดดินหน้าหัวเจาะไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน	๘๕๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓		-	กองการประปา	อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้เสนอราคา

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

(๕) ครุภัณฑ์สำรวจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (RTK) ชนิดเบสและโรเวอร์ ดาวเทียม (RTK) ชนิดเบสและโรเวอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (RTK) ชนิดเบสและโรเวอร์ ๑) เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรองรับการทำงานในแบบ RTK (Real Time Kinematic) และ Static ๒) มีช่องรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ช่องสัญญาณ ๓) มีความสามารถรับช่วงคลื่นจากดาวเทียมต่างๆ พร้อมกันได้ ๔) มีค่าความถูกต้องเชิงตำแหน่งขั้นต่ำในการคำนวณแบบค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ปฏิบัติงานรังวัดแบบสถิต ๕) มีค่าความถูกต้องเชิงตำแหน่งขั้นต่ำในการคำนวณแบบค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ปฏิบัติงานรังวัดแบบ RTK ๖) เครื่องรับสัญญาณเป็นแบบรวม (Integrate) ภาครับสัญญาณดาวเทียม จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ เป็นชิ้นเดียวกัน ๗) ตัวเครื่องสามารถกันน้ำกันฝุ่นระดับมาตรฐาน IP๖๗ ๘) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส ถึง - ๘๕ องศาเซลเซียส ๙) มีแบตเตอรี่ภายในไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐ mAh สามารถทำงานได้มากกว่า ๘ ชั่วโมง ๑๐) มีระบบ Electronic Bubble สามารถหาพิกัดแบบเอียง (Tilt Measurement) ได้โดยสามารถวัดเอียงได้สูงสุด ๓๐ องศา ๑๑) รองรับการสื่อสารผ่าน Bluetooth, wi-Fi ๑๒) ภาครับส่งวิทยุ (Radio) แบบภายในตัว กำลังส่ง ๑ วัตต์ สามารถรับส่งในระยะทำงานมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร ๑๓) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม สามารถทำงานเป็นทั้งสถานีฐาน (เบส) และสถานีเคลื่อนที่ (โรเวอร์) ได้ในเครื่องเดียวกัน ๑๔) มี Controller แบบโทรศัพท์ Android พร้อมแอปใช้งานเก็บค่าพิกัด จำนวน ๑ ชุด ๑๕) มีขาตั้งแบบ Tripod และ Tribach จำนวน ๑ ชุด ๑๖) มีขาตั้งแบบโพลพร้อมที่จับโพล จำนวน ๑ ชุด ๑๗) มีที่จับโทรศัพท์ จำนวน ๑ ชุด ๑๘) มีกระเป๋าสะพาย จำนวน ๒ ใบ	๒๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

(๖) ภารกิจด้านการแพทย์

(๑) แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายแสงสำหรับบ่มวัสดุ ทางทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง	- เครื่องฉายแสงสำหรับบ่มวัสดุ ทางทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - ก.พ. ๖๙		✓		-	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอส่งมอบพัสดุ สิ้นสุดส่งมอบ ๑๘ เมษายน ๖๙

(๗) ภารกิจโฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๑ ลำ	อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๑ ลำ - บินได้นาน สูงสุด ๕๒ นาที (battery Plus) น้ำหนัก ๒๔๙.๙ กรัม - กล้องเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด ๑ นิ้ว ภาพนิ่งความละเอียด ๕๐MP เลนส์ ๒๔ มม. f/๑.๘ โฟกัส ๐.๕ ม.-∞ ถ่ายภาพได้ถึง ๘๑๙๒x๖๑๔๔ - วิดีโอ ๔K ๒๔/๒๕/๓๐/๔๘/๕๐/๖๐/๑๒๐fps, FHD สูงสุด ๒๔๐fps; บันทึก ๑๐-bit ๔:๒:๐ (H.๒๖๕) รองรับ HLG / D-Log M บิตเรตสูงสุด ๑๓๐ Mbps - กันสั่น ๓ แกน (Tilt , Roll & Pan) - มีระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง (LiDAR) - สัญญาณ O๔+ ระยะไกลสุด ๒๐ เมตร - หน่วยความจำในตัว ไม่น้อยกว่า ๔๖ GB - รองรับการถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืน (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด)	๔๔,๙๙๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	✓			๔๔,๙๙๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

(๘) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเสาโคมไฟสนาม จำนวน ๕ ต้น ๆ ละ ๗,๖๐๐ บาท	- จัดซื้อเสาโคมไฟสนาม จำนวน ๕ ต้น ๆ ละ ๗,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาโคมไฟสนาม จำนวน ๕ ต้น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - สูงไม่น้อยกว่า ๒๓๕ เซนติเมตร - กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร - มีดวงไฟไม่น้อยกว่า ๔ ดวง (วัสดุทำด้วยกระจก) - วัสดุชนิดเหล็กหล่อ - ขั้ว E๒๗	๓๘,๐๐๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๓๘,๐๐๐	กองช่าง	

(๙) ครุภัณฑ์อื่น ๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์อื่น ๆ จัดซื้ออาคารสำเร็จรูป ทรงนอร์ดิก	จัดซื้ออาคารสำเร็จรูป ทรงนอร์ดิก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร พร้อมเฉลียง ด้านหน้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง (นอกเหนือมาตรฐาน สิบราคาตามท้องตลาด)	๔๖๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้เงินสะสม วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๔๖๐,๐๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง ประกอบอาคาร

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการงปี ๒๕๖๙

(๑๐) ครุภัณฑ์โรงงาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องหลอมโพลีโพลีเอทิลีน PS พร้อมเครื่องสับ/บดเศษโพลี จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องหลอมโพลีโพลีเอทิลีน PS พร้อมเครื่องสับ บดเศษโพลี จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท -มอเตอร์ขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า ๖ Hp./ ๒๒๐ -กำลังผลิตสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/๒๔ ชั่วโมง -ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์ -สกรูมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มิลลิเมตร -ชนิดเหล็ก (สกรู) เหล็กชุบแข็ง -ชนิดเหล็ก (กระบอก) เหล็กชุบแข็ง -มีตู้คอนโทรล (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)	๒๕๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๗-ก.พ.-๖๙	มี.ค. - พ.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างขอเอกสารเพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการขยายเวลาเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ และ กั้นเงินปี ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคไลน (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน ๖๗)	- โดยการปรับปรุงพื้นที่ด้วยการลงลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๑๐ เมตร และหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๖,๖๐๐ ตารางเมตร	๑,๑๕๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ๑๖ พ.ค. ๖๗)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑,๐๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๙๖๐,๙๙๐ บาท ค่าปรับ ๖๙,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านนาวิรัตน์ ยินดี (ชุมชนดอนมะกอก) (กันเงินปี ๖๘)	-โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร	๑๙๙,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนซอยนพเก้า ซอย ๙/๒ (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงิน ๖๘)	-โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๓ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร	๔๒๘,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๔๒๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๒๗,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๔	โครงการขยายผิวจราจรและทางเท้าถนนพลงช้างเผือก - ทะเลน้อย บริเวณหน้าวัดพลงช้างเผือก (บ้านก้านนั้ง) (ชุมชนพลงช้างเผือก) (กันเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายผิวจราจรและทางเท้าถนนพลงช้างเผือก - ทะเลน้อย บริเวณหน้าวัดพลงช้างเผือก (บ้านก้านนั้ง) โดยการขยายผิวจราจรและปรับระดับบ่อพักน้ำเดิมเป็นผิวจราจรและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๕ - ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร และปรับระดับบ่อพักน้ำเดิมจำนวน ๔ บ่อ และระบบอำนวยความสะดวก	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๓๓๒,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้กั้นผูกพันไว้ / กรณีได้กั้นผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) โดยการปรับปรุงฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กรอบเหล็กฉาก ขนาดประมาณ ๗๐ เซนติเมตร X ๗๐ เซนติเมตร พร้อมปรับปรุงกรอบบ่อรับฝาดเดิม จำนวน ๑๖๒ ฝา	๗๒๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนซอยหน้าโรงแรมกำไรทองไปเชื่อมถนนทางเข้าสระหนองน้ำขาว (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยหน้าโรงแรมกำไรทองไปเชื่อม ถนนทางเข้าสระหนองน้ำขาว (ชุมชนหนองแหวน) โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๑,๔๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา
๗	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยครูบุหงา (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยครูบุหงา (ชุมชนหนองแหวน) โดยปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๘ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมวางวาล์วคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๒,๑๑๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑,๗๘๘,๐๙๗	กองช่าง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตรวจรับ ๗ เม.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนี่ผู้กัพนไว้ / กรณีได้ก่องหนี่ผู้กัพนไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้างไทยประกันชีวิต (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้างไทยประกันชีวิต (ชุมชนโพธิ์เงิน) โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ เมตร - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๖ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑ เมตร - งานอำนวยความสะดวก	๒,๖๐๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๒,๕๕๘,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนแยกถนนเกาะหนองโบสถ์ซอยเข้าสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) (กันเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนแยกถนนเกาะหนองโบสถ์ซอยเข้าสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๖ ตารางเมตร โดยการเททับถนนเดิมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๓,๖๕๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการอุทิศที่ดินให้เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนหน้า / กรณีได้ก่อนหน้าแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดลาดม่องหน้าหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแวน) (กันเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลาดลาดม่องหน้าหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแวน) โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๘๗ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๐๐ เมตร - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘ ตารางเมตร - งานปรับระดับรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทรุดตัวลงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๒๓๙ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร - งานซ่อมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาด ๓.๕ x ๑๐ เมตร จำนวน ๔ แผง (สกัดออกและเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร) - งานระบบอำนวยความปลอดภัย	๓,๘๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๓,๘๒๕,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลตลาต ๔ (ชุมชนมาบใหญ่) (กันเงินปี ๖๘)	- โดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเป็นห้องน้ำชาย ๒ ห้อง เป็นห้องน้ำหญิง ๓ ห้อง ห้องเก็บของ ๑ ห้อง พร้อมระบบสุขาภิบาล, รางระบายน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา, ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘.๗๕ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๖ ธ.ค. ๖๗)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ พร.๔ , พร. ๕ ใหม่ เนื่องจากราคาวัสดุเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบฝังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนซอยหมื่นสมัคร (ชุมชนแหลมยาง) (กันเงินปี ๖๘)	-โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๖๘๕,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๖๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนซอย เพทาย แทนทด (ชุมชนหนองควายเขาคัก) (กันเงินปี ๖๘)	-โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๕ ตารางเมตร	๑,๗๑๙,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑,๗๑๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑,๒๑๙,๘๐๐	กองช่าง	ตัดลดเนื้องานออก ๖๙๒.๕๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๐,๒๐๐ บาท
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหนองหวน (หน้าบ้านคุณพยนต์ มานะ) (ชุมชนหนองหวน) (กันเงินปี ๖๘)	-โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร พร้อมยกระดับก่อสร้างด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บางช่วง กว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒๒ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๖ ตารางเมตร	๑,๘๕๖,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑,๖๙๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑,๖๙๙,๐๐๐ บาท	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนต่อจากหมู่บ้านพงเพชรซอย ๑ ไปถึงจุดข้ามสะพาน ไปสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนหนองแวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	-โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๕,๕๒๕,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - มี.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางในระบบ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านสวนมุกดา (ชุมชนหนองแดงโม) (กั้นเงินปี ๖๘)	-โดยเสริมเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ - ๘.๘๐ เมตร ยาวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๖ ตารางเมตร	๑,๒๖๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางในระบบ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างเนินชะลอความเร็ว (ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง) (กันเงินปี ๖๘)	- โดยก่อสร้างเป็นเนินชะลอความเร็ว กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๖๕ เมตร สูงไม่เกิน ๗.๖๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ จุด ดังนี้ ๑. ช่วงถนนโพธิ์ทอง (ชุมชนโนยาง) ๒. ช่วงซอยข้างรั้ววัดพลงช้างเผือกเชื่อมพระกริ่ง (ชุมชนพลงช้างเผือก) ๓. ช่วงซอยบ้านครุฑติดดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม) ๔. ช่วงถนนสุนทรภู่อ้อย ๗ (ชุมชนพลงช้างเผือก) ๕. ช่วงซอยแหลมยาง ๑ เชื่อมสถานีตำรวจภูธรแกลง (ชุมชนแหลมยาง) ๖. ช่วงถนนแหลมยาง (จุดที่ ๑) (ชุมชนแหลมยาง) ๗. ช่วงถนนแหลมยาง (จุดที่ ๒) (ชุมชนแหลมยาง) ๘. ช่วงซอยแหลมยาง ๔ เชื่อมสวนสุขภาพโนยาง (ชุมชนโนยาง) ๙. ช่วงซอยสุนทรโวหาร ๑๒ เชื่อมต่อถนนเทศบาล ๒ (ชุมชนสุนทรโวหาร) ๑๐. ช่วงถนนเกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนโนยาง)	๔๙๕,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำ ปร.๔ , ปร. ๕ ใหม่ เนื่องจากราคาค่าน้ำมัน และวัสดุเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงศาลาเก้าเหลี่ยม (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- โดยทำการงานปรับระดับพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร งานซ่อมแซมครีบกอนกรีตเสริมเหล็กเดิม งานรื้อกระถางอิฐเดิมงานรื้อโครงสร้างบันไดด้านทิศตะวันออก งานปูหญ้าเทียม ขนาดความสูงของหญ้าไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร พื้นที่ปูหญ้าไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร งานเจาะพื้นสนามพร้อมวาง Floor Drain ขนาด Ø ๔" จำนวน ๓๕ จุด งานเพิ่มขึ้นบันไดทางขึ้นลงพร้อมย้ายราวสแตนเลสเดิม ๒ จุด งานก่อสร้างโครงสร้างทางลาด เหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ๕๐ จุด พร้อมตู้ควบคุมงานทาสีน้ำพลาสติกโครงสร้างอาคาร ราวรอบทางเดินทั้งหมดและหรืองานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม	๓,๗๔๓,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคากลางในระบบ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนมาบใหญ่ ๒ (สถานธรรม) (ชุมชนมาบใหญ่) (กั้นเงินปี ๖๘)	- โดยเสริมเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๓,๕๔๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคากลางในระบบ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนแยก พลงช้างเผือก ๓ ไปเชื่อมถนน องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ข้างกำแพงหมู่บ้านฟ้าใส ๑ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กันเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน แยกพลงช้างเผือก ๓ ไปเชื่อมถนนองค์การ บริหารส่วนตำบลทางเกวียน ข้างกำแพง หมู่บ้านฟ้าใส ๑ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) โดยการปรับปรุงผิวจราจรเดิมจากแอสฟัลต์ติก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖ - ๘ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๑ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๒ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ข้าง	๙๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำรูปเหลี่ยม (Box Culvert) ล้ำรางศีกฤทธิ ต่อจากของเดิม ตัดผ่านถนน แหลมยางลงไปแม่น้ำประแสร์ (ชุมชนแหลมยาง) (จ่ายเงินสะสมปี ๖๘)	- โดยก่อสร้างเป็น ๑. ช่วงตัดผ่านถนนแหลมยางเป็นท่อระบายน้ำ รูปเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร พร้อมค้ำสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ๒. ช่วงต่อจากถนนแหลมยางลงไปแม่น้ำประแสร์ เป็นท่อระบายน้ำรูปเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร บ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๐ เมตรฝาดะแกรงเหล็กพร้อมเทคอนกรีต หลังท่อเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร , ประตูละบายน้ำเปิด / ปิด ด้วยเครื่องยก ด้านปลายท่อ ๑ จุด , หลักันเขตลำรางสาธารณะตลอดแนวทั้งสองข้าง	๒,๕๐๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๐ ธ.ค. ๖๗)	พ.ย. ๖๘ - มี.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ ปร.๔ ปร.๕ ใหม่ เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากราคาน้ำมันขึ้น

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อนผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและสนามตะกร้อ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (กันเงินปี ๖๘)	โดยปรับระดับพื้นสนามเดิมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ ม. ทำพื้นสนามฟุตบอลขนาด ๒๒x๔๒ ม. หรือพื้นที่ ๙๒๔ ตร.ม. ด้วยพื้นยางสังเคราะห์โพลียูริเทน หน้า ๘ มม. ทำพื้นสนามตะกร้อ ขนาด ๖.๑๐ x ๑๓.๔๐ ม. สองสนาม หรือพื้นที่ ๑๖๓.๔๘ ตร.ม. ด้วยพื้นที่ยางสังเคราะห์โพลียูริเทนหน้า ๘ มม. เป็นเงิน ๓๒๖,๙๖๐ บาท ทำพื้นรอบสนามฟุตบอล และสนามตะกร้อ พื้นที่ ๖๖๗ ตร.ม. ด้วยสื่ระบบโพลียูริเทน หน้า ๔๕๐ ไมครอน ตาข่ายล้อมสนามฟุตบอลและตะกร้อ รอบตัวอาคาร ขนาดช่องตา ๕ นิ้ว x ๕ นิ้ว สีดำกัน UV ทนแรงดึงสูง หน้า ๒.๕ มม. สูง ๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม. ที่นั่งอัฒจันทร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๘ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ม. ทำด้วยเหล็กฉากกัก จำนวน ๔ ชุด งานพื้นสนาม เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ cm. กว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร รั้วไวร์เมช รั้วตะแกรงสำเร็จรูป รอบสนามฯ สูงไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ม. งานซุ้มทางเข้าโครงหลังคาเหล็กมัลติชิต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๓ ม.	๔,๑๑๒,๐๐๐ (สภา อนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		-	กองการศึกษา/ กองช่าง	เสนอราคากลาง (E-bidding รอบ ๒)
๒๓	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสระว่ายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงินปี ๖๘)	โดยปรับระดับพื้นที่ เทคอนกรีตรองพื้นพร้อมปูบล็อกขนาด ๑๐x๒๐x๖ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร	๓๙๕,๐๐๐ (สภา อนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๓๙๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา/ กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงินปี ๖๘)	โดยก่อสร้างสนามเปตอง จำนวน ๔ สนาม วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน พร้อมปรับระดับถมบริเวณ ร่องน้ำติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๗ เมตร พร้อมเดิน ระบบไฟฟ้าติดตั้งป้ายคะแนน ประกอบที่นั่งอัฒจันทร์	๖๕๘,๓๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘		✓		ลงนามสัญญา ๖๓๙,๙๙๙	กองการศึกษา/ กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
๒๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (กันเงินปี ๖๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการงานถมดิน ปรับระดับ พร้อมงานเกลี่ยเรียบ บดทับแน่น จำนวน ๑,๘๐๔ ลบ.ม. งานปลูกหญ้ามาเลย์ พร้อมลงทรายปรับระดับหนาไม่น้อยกว่า ๒ ซม. พร้อมดูแลรักษาจนหญ้าติด จำนวน ๔,๐๑๑ ตร.ม. งานก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ม. หรือขนาดอื่นๆที่มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตร.ม. สำหรับเชื่อมต่อระหว่างถนน คสล. เดิม ถึง ทางเดินรอบอาคารเอนกประสงค์	๑,๒๐๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘		✓		-	กองการศึกษา/ กองช่าง	เสนอราคากลาง (E-bidding รอบ ๒)

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานพาณิชยกรรมกิจการประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ จากข้างโชคนิพัทธ์ถึงบ้านเจ้าเลขา (ชุมชนดอนมะกอก) (กันเงินปี ๖๘)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปาที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงตอน ๔ - โดยวางท่อข้างโชคนิพัทธ์ถึงหน้าบ้านเจ้าเลขา - โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. PN๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ - โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. PN๑๐ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ 	๑,๒๙๙,๕๐๐ (โอนงบครั้งที่ ๘/๒๕๖๘) วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			๑,๑๐๐,๐๐๐	กองการประปา	
๒	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายถังกรอง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ โรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงินปี ๖๘)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำจ่ายถังกรอง - อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๒ KW, ๓๐HP, ๔P, ๓๘๐V/๓Ph / ๕๐Hz / H๒๕ เมตร - ชุดท่อทางดูดช่วงค้อมีถึงฟุตวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว - ชุดท่อทางส่งช่วงค้อมีถึงแมนโฮลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมใช้งานได้ 	๓๔๖,๐๐๐ (โอนงบครั้งที่ ๘/๒๕๖๘) วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๘	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	✓			๓๔๖,๐๐๐	กองการประปา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กักเงินไว้ / กรณีได้ก่องหนผู้กักเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการติดตั้งถังกรองทรายอัตโนมัติที่โรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงินปี ๖๘)	-เพื่อซ่อมเปลี่ยนถังกรองทรายอัตโนมัติ อัตราการกรอง ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒๐๐xสูง ๙๐๐ มิลลิเมตร พร้อมสารกรอง และรื้อย้ายถังกรองเดิม จำนวน ๖ ถัง (ปีละ ๒ ถัง)	๔๙๗,๐๐๐ (โอนงบครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ๑๕ ส.ค. ๖๘)	ต.ค. - ธ.ค ๖๘	✓			๔๙๖,๘๕๔.๕๐	กองการประปา	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กิโลวัตต์ (ชุมชนหนองแหวน) (ใช้จ่ายเงินสะสมปี ๖๘)	-เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า -โดยเป็นอาคาร เสาเหล็กและโครงหลังคาเหล็กมุงเมทัลชีท ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๕ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร มั่นคงทนทาน พร้อมประตู เทคอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกสูง หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	๒๐๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑-ก.ย.-๖๘ (จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค ๖๙	✓			๑๙๙,๐๐๐	กองการประปา	
๕	โครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาคลุมพื้นที่ระหว่างอาคารสูบน้ำใส และอาคารจ่ายสารเคมี (ชุมชนหนองแหวน) (ใช้จ่ายเงินสะสมปี ๖๘)	-เพื่อให้มีพื้นที่เป็นที่จัดเก็บสารเคมี หรือติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมี -โดยเป็นอาคาร เสาเหล็ก และหลังคาโครงเหล็กมุงเมทัลชีท มีเกล็ดระบาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๑๕ เมตร เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	๔๘๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑-ก.ย.-๖๘ (จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค ๖๙	✓			๔๗๖,๐๐๐	กองการประปา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชนการปรับปรุงประชาสัมพันธ์แผนแพร์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ชนิดมีถังน้ำในตัวขนาด ๖ ล้อ เบอร์ ๓ ทะเบียนบพ ๙๖๓๔ ระยะเวลา (กันเงินปี ๖๘)	<p><u>โดยปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ชนิดมีถังน้ำในตัว</u> <u>ขนาด ๖ ล้อ เบอร์ ๓ ทะเบียน บพ ๙๖๓๔ ระยะเวลา</u> <u>ตามรายการ ดังนี้</u></p> <p>- <u>ตัวถังรถและส่วนประกอบ</u></p> <p>๑. ซ่อมปะจุแอสซีรตพร้อมพันลิกันสนิม</p> <p>๒. ซ่อมปะจุและปรับปรุงทั้งภายนอก/ภายในหัวถังพร้อมทำสีแดง</p> <p>- <u>ตัวถังบรรจุน้ำ</u></p> <p>๑. เปลี่ยนตัวถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ใบ</p> <p>๒. ซ่อมแซมแท่นป็นฉีดย้ำดับเพลิง</p> <p>๓. ปรับปรุงกล่องเก็บอุปกรณ์ด้านข้างซ้าย/ขวาพร้อมฝาเปิด-ปิด</p> <p>๔. ปรับปรุงที่เก็บสายดูดน้ำด้านข้างตัวรถ ซ้าย/ขวา</p> <p>- <u>สัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟส่องสว่าง</u></p> <p>๑. ซ่อมปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง/ไฟฉุกเฉิน/ไฟเลี้ยวรอบคัน</p> <p>๒. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ LED สีแดงที่ด้านท้ายรถซ้าย/ขวา</p> <p>- <u>การพันสีและตราหน่วยงานพร้อมเบอร์โทร</u></p> <p>๑. พันตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายประจำเทศบาล (พันสีขาว) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตรบริเวณด้านข้างประตูของรถทั้ง ๒ ด้าน</p> <p>๒. ติดสติ๊กเกอร์เบอร์โทรศัพท์และตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ในตำแหน่งที่เหมาะสม</p>	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		-	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการประเมิน ราคาซ่อมแซม

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> จอแสดงผล LED DISPLAY P๓.๙๑ INDOOR และอุปกรณ์ ควบคุมการแสดงผล พร้อมติดตั้ง (กันเงิน ๖๘)	จอแสดงผล LED DISPLAY P๓.๙๑ INDOOR และอุปกรณ์ควบคุมการ แสดงผล พร้อมติดตั้ง คุณลักษณะทั่วไปของจอแสดงผลแอลอีดี - จอแสดงผลแอลอีดี Full Color มีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร - หลอดแอลอีดี เป็นชนิด SMD (Surface Mounted Device) - แผ่นแอลอีดีโมดูล ถูกออกแบบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีขนาด ๒๕๐ x ๒๕๐ x ๑.๕ มิลลิเมตร - ให้ความสว่าง (Brightness) ๗๐๐ แคนเดลา - มีระยะการมองเห็นชัดเจนตั้งแต่ระยะการมองตั้งแต่ ๓.๙๑ เมตร ขึ้นไป คุณลักษณะของเครื่องควบคุม จอแสดงผลแอลอีดี - สามารถรองรับสัญญาณออกสูงสุด ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล - สามารถรับสัญญาณเข้าจากกล้อง หรือเครื่องเล่นวีดิทัศน์ได้ โดยต่อเข้าผ่านช่องสัญญาณHDMI - รองรับสัญญาณภาพทั้งสีและขาวดำ (PAL,NTSC) - มีช่องรองรับสัญญาณวิดีโอ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง - มีช่องรองรับ VGA จำนวน ๑ ช่อง - มีช่องรองรับ DVI จำนวน ๑ ช่อง - มีช่องรองรับ HDMI จำนวน ๑ ช่อง	๓๗๕,๐๐๐ (สภา อนุมัติ โอนเงิน ๒๕ ส.ค. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ก.ค ๖๙			✓	-	สำนักปลัด เทศบาล	**ยกเลิกเนื่องจาก จะดำเนินการจัดซื้อ จอแสดงผล LED DISPLAY P๑.๘๖ แทน

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> โดรน (โดรนไฮสปีดเล็ก) (กันเงิน ๖๘)	โดรน - โดรน (โดรนไฮสปีดเล็ก) น้ำหนัก ๒๔๙ กรัม ป้องกันภาพสั่นไหวแบบ ๓ แกน เซนเซอร์กล้อง ๑/๑.๓" CMOS. บินได้นาน สูงสุดถึง ๓๔ นาทีต้านทานแรงลมระดับ ๕ ฟังก์ชันบินกลับอัตโนมัติ	๔๑,๙๙๐ สภาอนุมัติ โอนเงิน ๑๑-ก.ย.-๖๘	พ.ย. ๖๘ - เม.ย. ๖๙			✓	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	**ยกเลิกเนื่องจาก จะดำเนินการจัดซื้อโดรน ที่มีเซนเซอร์กล้อง ๑" บินได้นานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> จัดซื้อเรือลุมินีแบบท้องคู ระบบไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ลำ (กันเงินปี ๖๘)	เรือลุมินีแบบท้องคูระบบไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ลำ คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ ๑. ยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ๒. กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ๓. บรรทุกผู้โดยสารได้ ๑๔ คนโดยสาร (๑,๒๐๐กก.) ๔. ลุมินีเกรด ๕๐๕๒ ๕. มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓๐ แรงม้า (๒๒kW) Outboard พร้อมชุดควบคุม ๖. แบตเตอรี่ ขนาด ๓๐kWh ๗. สถานีชาร์จ ๘. ชุดโซลาร์ชาร์จ	๑,๔๗๖,๖๐๐ (สภาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ ๒๖ ธ.ค. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙		✓		-	สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างเสนอ TOR

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (กันเงินปี ๖๘)	ปริมาณกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคว็บ ๔ ประตู ๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ๕. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗	๙๓๕,๐๐๐ (สภาพอนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ลง EGP ประกาศผู้ชนะ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะ มูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๑๐ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ทะเบียน ๘๒-๗๘๑๔ ระยอง (เบอร์ ๑๔) หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๑๖ (กันเงิน ๖๗) (ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๖๘)	- โดยดัดแปลงรถบรรทุกขยะ มูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรเครื่องยนต์ดีเซล ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๖ สูบ ๔ จังหวะ ทะเบียน ๘๒-๗๘๑๔ ระยอง (เบอร์ ๑๔) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๑๖ ตามรายการ ดังนี้ ตัวรถและส่วนประกอบ ๑. ซ่อมปะมุเสซซีร็ดพร้อมพ่นสีกันสนิม ๒. ปรับปรุงบังโคลนคู่หลัง ๓. ยกตัวถังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ออก ต่อดัดแปลงเป็นรถเทรลเลอร์กระบะพื้นเรียบ ๔. ปูพื้นด้วยไม้และเหล็ก ๕. ปรับปรุงทางขึ้นท้ายรถเทรลเลอร์ ๖. ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างท้ายรถ ๗. ทาสีกันสนิมกระบะและด้านท้ายรถเทรลเลอร์	๕๕๐,๐๐๐ (สภา อนุมัติเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๗)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขอติดแปลงกับขนส่งจังหวัดระยอง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๓. ครุภัณฑ์อื่น ๆ

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์อื่น ๆ น้ำพุพร้อมอุปกรณ์ และพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (กันเงินปี ๖๘)	น้ำพุพร้อมอุปกรณ์ และพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๑,๑๘๘,๕๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รอบสระน้ำศาลาเก้าเหลี่ยม และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน ๔๘ ต้น (กันเงินปี ๖๘)	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระน้ำ ศาลาเก้าเหลี่ยมและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน ๔๘ ต้น	๒๐๗,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (จำนวนเงินสะสมปี ๖๘)	เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กิโลวัตต์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตู้เอทีเอสขนาด ๖๓๐A และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งเดินสายไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	๑,๙๓๖,๗๐๐ สภาพอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑-ก.ย.-๖๘ (จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	กองการประปา	อยู่ระหว่างการขนส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากต่างประเทศ

๕. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งกำลังการผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชั่วโมง (๔,๘๐๐ ลิตร/วัน) ตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยน้ำดื่ม (NSF/ANSI) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวนปีละ ๑ เครื่อง (กันเงินปี ๖๘)	- ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ขนาดเล็ก พร้อมติดตั้ง กำลังการผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชั่วโมง (๔,๘๐๐ ลิตร/วัน) ตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยน้ำดื่ม (NSF/ANSI) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวนปีละ ๑ เครื่อง	๘๒,๐๐๐ (โอนงบครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ๑๕ ส.ค. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๘๑,๘๕๕	กองการประปา	