

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานบริหารงานทั่วไป								
๑	พ.ย.๕๙ - ส.ค.๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓๔,๔๐๐			ตกลงราคา	๑๕-๔๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๒	ก.พ. - เม.ย. ๖๐	โครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษา		งานบริหารทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๑๕-๔๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๓	มิ.ย. - ส.ค. ๖๐	โครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า			๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ			๒๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕	พ.ค. - ส.ค. ๖๐	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๖	พ.ย. - พ.ค. ๖๐	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก ทต.เมืองแกลง			๖๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๗	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๘	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุสำนักงาน			๕๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๐	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๑	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุก่อสร้าง			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๒	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			๔๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์			๙๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๖	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	วัสดุอื่น			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๗	ก.พ. - พ.ค. ๖๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ชุมชนสารนารถ) จำนวน ๑๑ ตัว			๑,๔๒๓,๐๐๐			สอบราคา	๑๕-๓๐ วัน	จัดตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแก

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานบริหารงานทั่วไป								
๑๘	ธ.ค. ๕๙ - มี.ค. ๖๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในอาคาร	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๓๑,๐๐๐			สอบราคา	๑๕-๓๐ วัน	จัดตามความจำเป็น
		สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแก จำนวน ๑๐ ตัว								
๑๙	ธ.ค. ๕๙ - ม.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๒๐	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบแท็บเล็ต ๑ เครื่อง			๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๒๑	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	จัดซื้อจอร์รับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง			๔,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน						ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๒๒	ม.ค. - ก.พ. ๖๐	จัดซื้อรถจักรยานพร้อมพ่วงข้างจำนวน ๖ คัน			๓๖,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๒๓	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	ป้ายบอกเส้นทางและแนะนำสถานที่ จำนวน ๙ ป้าย			๕๕,๕๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๒๔	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	ป้ายบอกสถานที่และเส้นทาง จำนวน ๒ ป้าย			๓๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๒๕	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			๒๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๒๖	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๒๗	พ.ค. - ก.ย. ๖๐	โครงการสำรวจความพึงพอใจ			๒๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐,๙๐ วัน	จัดตามความจำเป็น
		งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
๒๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	แผนงานการรักษา	๗,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๒๙	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา		ความสงบภายใน	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
	เม.ย. ๖๐	จราจรช่วงเทศกาลต่างๆ								
๓๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๐	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกัน			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
		และบรรเทาสาธารณภัย								
๓๑	ก.พ. ๖๐	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.			๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๓๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
๓๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานการรักษา	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๓๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		ความสงบภายใน	๗,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๓๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๓๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุก่อสร้าง			๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๓๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๓๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			๒๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๓๙	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔๐	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุเครื่องแต่งกาย			๔๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์			๖,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุเครื่องดับเพลิง			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔๓	พ.ย. - ธ.ค. ๕๙	จัดซื้อเครื่องหอบหาม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า			๒๓๕,๔๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๔๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			๓๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
		งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
๔๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองวิชาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๗,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	และแผนงาน		๓๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ			๑๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๔๙	ต.ค.๕๙ - ส.ค.๖๐	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล			๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๐	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุสำนักงาน			๓๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
๕๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองวิชาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	และแผนงาน		๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุก่อสร้าง			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			๓,๖๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๕๙	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุอื่น			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๖๐	พ.ย. - ธ.ค. ๕๙	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์)			๘๑,๘๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๖๑	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			๒๑,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๖๒	พ.ย. - ธ.ค. ๕๙	จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๙๐๐x๔๕๐x๑.๘๐๐ ม.ม.			๑๑,๕๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๖๓	พ.ย. - ธ.ค. ๕๙	จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๑,๒๐๐x๖๐๐x๑,๙๐๐ ม.ม.			๖,๓๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๖๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๖๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
		งานบริหารงานคลัง								
๖๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย. ๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๖๗	ธ.ค. ๕๙	โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๖๘	ธ.ค. ๕๙	โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๖๙	ธ.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๑๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๗๐	ธ.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุสำนักงาน			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>								
๘๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๘๙	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุสำนักงาน			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๐	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าอาหารเสริมนม			๖,๑๐๘,๙๐๐			กรณีพิเศษ	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุก่อสร้าง			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุการเกษตร			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุการศึกษา			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๘	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น			๕๒๐,๐๐๐			สอบราคา	๖๐ วัน	จัดตามความจำเป็น
๙๙	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ			๑๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๑๐๐	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู			๒๑,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๑๐๑	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน			๒๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๑๐๒	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร			๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๑๐๓	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อชั้นวางรองเท้า			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๑๐๔	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอี้			๒๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๑๐๕	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อโต๊ะหน้าขา			๔๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๑๐๖	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์			๓๗,๒๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น
๑๐๗	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์			๖,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
๑๐๘	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๒๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๐๙	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า			๑๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๐	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	จัดซื้อเตียงปฐมพยาบาลเบื้องต้น			๑๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๑	ธ.ค.๕๙ - ม.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ			๑๑,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๒	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์			๑๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๓	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ			๓๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๔	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี			๑๗,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๕	ธ.ค.๕๙ - เม.ย.๖๐	ค่าปุ๋ยกระเบื้องอาคารเรียนร.ร.อยู่เมืองแกลงวิทยา			๑,๐๓๑,๐๐๐			สอบราคา	๑๘๐ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๒๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
		งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
๑๑๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๘	มี.ค. - ส.ค. ๖๐	โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง			๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๘ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๑๙	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน			๕๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๒๐	ธ.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง			๓๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๒๑	มิ.ย. - ก.ค. ๖๐	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๘ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๒๒	มิ.ย. - ก.ค. ๖๐	โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน			๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
๑๒๓	ม.ค. - เม.ย. ๖๐	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๒๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๒๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุสำนักงาน			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๒๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๒๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๒๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑๒๙	ต.ค. ๕๙ - ก.ย.๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๐	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์			๒๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๑	มี.ค. - พ.ค. ๖๐	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอแกลง)			๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๒	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	โครงการคนแกลงแสดงศิลป์			๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๓	ม.ค. ๖๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			๒๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๔	เม.ย.-๖๐	โครงการงานวันเทศบาล			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๕	เม.ย.-๖๐	โครงการงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ			๓๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๖	ก.ค. - ก.ย. ๖๐	โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง			๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
		ในระหว่างพรรษา ๓ ครั้ง								
๑๓๗	มี.ค. - ส.ค. ๖๐	โครงการดนตรีเพื่อประชาชน			๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๘	ธ.ค. ๕๙	โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๓๙	ธ.ค.-๕๙	โครงการวันพ่อแห่งชาติ			๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๐	ส.ค.-๖๐	โครงการวันแม่แห่งชาติ			๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>								
๑๔๑	ส.ค. - ก.ย. ๖๐	โครงการส่งเสริมกีฬาจักรยาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๒	ก.พ. - เม.ย. ๖๐	โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๓	ม.ค. - ก.พ. ๖๐	โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๔	มิ.ย.-๖๐	โครงการสืบสานงานสุนทรภู่			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๕	ต.ค.-๕๙	โครงการจัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๖	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน			๔,๐๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๗	พ.ย. ๕๙	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง			๒๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน			๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๔๙	มี.ค. - เม.ย. ๖๐	โครงการอบรมดนตรีสากล			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๐	โครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแกลง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุสำนักงาน			๗,๕๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุก่อสร้าง			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุกีฬา			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๘	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อแป้นสตรีทบาสเกตบอล			๑๖๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๕๙	ธ.ค.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น			๑,๑๓๐,๐๐๐			สอบราคา	๖๐ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๖๐	พ.ย. ๕๙ - มี.ค. ๖๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์			๕๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแก

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
๑๖๑	พ.ย. ๕๙ - มี.ค. ๖๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๒,๘๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๖๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๖๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
๑๖๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๖๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	และสิ่งแวดล้อม		๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๖๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุสำนักงาน			๓๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๖๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์			๒๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๖๘	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ๒			๒๙,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๖๙	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA			๓,๒๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๗๐	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)			๔,๓๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๗๑	พ.ย.๕๙ - มี.ค.๖๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สีแบบ Network			๑๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๗๒	ม.ค. - ก.พ. ๖๐	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี			๙,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
		งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น								
๑๗๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๑๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๗๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	โครงการตลาดสีเขียว	และสิ่งแวดล้อม		๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๗๕	มี.ค. ๖๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๗๖	พ.ค. - ส.ค. ๖๐	โครงการอนุรักษ์แม่ น้ำประแส			๙๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๗๗	มี.ย. ๖๐	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยชุมชนใส่ใจสุขภาพ			๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๑๗๘	ก.พ. - ก.ค. ๖๐	โครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแก

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น								
๑๗๙	มี.ค. ๖๐	โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Goog Taste			๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๘๐	พ.ย.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๗,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๘๑	พ.ย.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	และสิ่งแวดล้อม		๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๘๒	พ.ย.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๘๓	พ.ย.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๘๔	ม.ค. - ก.ค. ๖๐	โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล ๑			๓,๐๘๔,๐๐๐			e-Acution	๑๒๐ วัน	
๑๘๕	ม.ค. - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
		งานศูนย์บริการสาธารณสุข								
๑๘๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย. ๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๘๗	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	และสิ่งแวดล้อม		๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๘๘	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน			๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๘๙	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๙๐	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๙๑	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุก่อสร้าง			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๙๒	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๙๓	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๙๔	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๙๕	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๙๖	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์			๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๑๙๗	ม.ค. - ก.พ. ๖๐	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี			๙,๐๐๐			ตกลงราคา	๗-๑๕ วัน	*จัดตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานศูนย์บริการสาธารณสุข								
๑๙๘	มี.ค. - เม.ย. ๖๐	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๕ ซีซี	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๕๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๑๙๙	ธ.ค.๕๙ - เม.ย.๖๐	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	และสิ่งแวดล้อม		๖๑๐,๐๐๐			สอบราคา	๖๐ วัน	
๒๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๕๙	โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง			๙๓,๗๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๒๐๑	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๐๒	พ.ย. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
		งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
๒๐๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	๖,๘๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๐๔	พ.ย.๕๙ - ก.ย.๖๐	โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	และสิ่งแวดล้อม		๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๐๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๘๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๐๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๐๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๐๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุก่อสร้าง			๒๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๐๙	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			๓๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๐	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			๓,๐๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			๓๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุการเกษตร			๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุเครื่องแต่งกาย			๑๗๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุอื่น			๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๖	มี.ค. - เม.ย. ๖๐	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๕ ซีซี			๕๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแก

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
๒๑๗	พ.ย. - ธ.ค. ๕๙	จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ วัตต์	กองสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๘	พ.ย. - ธ.ค. ๕๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน	และสิ่งแวดล้อม		๑๙๓,๗๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
๒๑๙	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			๘๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๒๐	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ -๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๒๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย			๓๙,๐๑๗,๐๐๐			e-Acution	๗๓๐ วัน	*จัดหาตามความจำเป็น
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน								
๒๒๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๒๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๒๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุสำนักงาน			๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๒๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
		งานไฟฟ้าถนน								
๒๒๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๒๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๒๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุสำนักงาน			๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๒๙	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			๗๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
								สอบราคา	๙๐ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๓๐	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๓๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุก่อสร้าง			๓๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น
๒๓๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>งานไฟฟ้าถนน</u>								
๒๔๓	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงขอยสมตัว (ชุมชน หนองควายเขาคอก) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้างประมาณ ๔ ม.ยาวประมาณ ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรประมาณ ๔๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๒๗๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๔๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนน หนองโบสถ์-แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง) โดยขยาย เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโบสถ์- แยกโพธิ์ทอง ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอแกลง หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๒ ชุด			๒๐๑,๐๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๔๕	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าชนิดเหล็กกลม ปลายเรียว กิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ ม.ดวงโคมไฮ เพรสโซเดียม ขนาด ๑x๒๕๐ วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง)(ชุมชนโพธิ์ทอง) โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙ ม. ดวงโคมเพรสโซเดียม ขนาด ๑x๒๕๐ วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) ติดตั้งใหม่ จำนวน ๘ ต้น ซ่อมบำรุง จำนวน ๑๘ โคม			๓๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๑๒๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>งานไฟฟ้าถนน</u>								
๒๔๖	ม.ค. - เม.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลุงนง ด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถานธรรม (ชุมชน มาบใหญ่) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้างประมาณ ๓ ม. ยาวประมาณ ๙๙ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรประมาณ ๒๙๗ ตร.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑ ม. (ฝั่งเดียว) บ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.ตามขนาดบ่อพักน้ำของขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๕๔๗,๐๐๐			สอบราคา	๙๐ วัน	
๒๔๗	ก.พ. - มิ.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน ๓ ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะเลถนนข้างร้านโชคชัย ฮอนด้า (ข้างกึ่งหันลมเก่า)(ชุมชนหนองแหวน) โดย ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ประมาณ ๔ ม. ยาวประมาณ ๒๔๕ ม.หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรประมาณ ๙๘๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อระบาย น้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ ม.รางวี คสล.กว้าง ๑ ม.ทั้งสองข้าง และบ่อพักน้ำ คสล.ทุกระยะ ๑๕ ม. ตามขนาดบ่อพักน้ำของขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.			๑,๙๓๒,๐๐๐			สอบราคา	๑๒๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของเทศบาลตำบลเมืองแก

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>งานไฟฟ้าถนน</u>								
๒๔๘	ม.ค. - พ.ค. ๖๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮแมส ดวงโคม ไฮเพอร์โซเดียม ขนาด ๑๒x๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ต้น บริเวณถนนบ้านบึง-แก่ง กม.ที่ ๑๐๐+๑๙๕ (เกาะ กลางถนนตรงข้ามแยกเข้าถนนศาลาตาผ่องหนองแหวน) (ชุมชนหนองแหวน) โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง ๒๐ ม.พร้อมติดตั้งดวงโคมชนิดใช้หลอด ไฮเพอร์โซเดียม ขนาด ๑๒x๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ต้น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๓๐๐,๐๐๐			สอบราคา	๑๒๐ วัน	
๒๔๙	มี.ค. - ก.ค. ๖๐	โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง ๒๐ เมตร ดวงโคมไฮเพอร์โซเดียมขนาด ๘x๔๐๐ วัตต์ บริเวณ กม.ที่ ๒๓๒+๕๒๕ (หัวสะพาน ดอนมะกอก หน้าบ้านคุณจำรัส เจริญกิจ) (ชุมชน ดอนมะกอก) โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง ๒๐ ม.พร้อมติดตั้งดวงโคม ชนิดใช้หลอด ไฮเพอร์โซเดียม ขนาด ๘x๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ต้น			๓๐๐,๐๐๐			สอบราคา	๑๒๐ วัน	
๒๕๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณ เข้าสถานีตำรวจภูธรแก่ง (บ้านแม่ป่าหนุ "โสน ทองดี") (ชุมชนในยาง)โดยวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ ม. ยาว ๒๓๕ ม. รางวี คสล. กว้าง ๑ ม.สองข้าง และบ่อพักน้ำ คสล.ทุกระยะ ๑๕ ม. ตามขนาดบ่อพักน้ำของขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม.			๑,๒๓๕,๐๐๐			สอบราคา	๑๒๐ วัน	

ของเทศบาลตำบลเมืองแก

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		งานไฟฟ้าถนน								
๒๕๑	ก.พ. - มิ.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไป หลัง สภ.แก่ง (ทำถนนทางเข้าบ้านเจ้าแม่ไปหมู่บ้าน หนองปรือถึงบ้านขี้ตั้งความเพียร แยกซ้ายสุดซอย ถึงบ้านนางปริญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR) (ชุมชนดอนมะกอก) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๓๖๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๔ ตร.ม.	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๙๐๐,๐๐๐			สอบราคา	๑๒๐ วัน	
๒๕๒	มี.ค. - ก.ค. ๖๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.แบบปากเปิด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซอยสารนารถ ๒ ออกข้าง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ฝั่งถนนบ้าน บึง-แก่ง (โมดูล ๓) โดยก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร			๘๑๓,๐๐๐			สอบราคา	๑๒๐ วัน	
		งานสวนสาธารณะ								
๒๕๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๔,๐๕๒,๙๐๐			สอบราคา	๙๐ วัน	จัดตามความจำเป็น
								ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น
๒๕๔	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ			๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๒๕๕	ม.ค. - ก.ย. ๖๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๒๕๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๗,๑๕ วัน	จัดตามความจำเป็น
๒๕๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว			๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๗ วัน	จัดตามความจำเป็น

